



Saint Gabriel's Foundation, Thailand.

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

2 ซอยแสงเงิน (ทองหล่อ 25) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2712-9010-9 โทรสาร 0-2185-1443
2 Soi Saeng-Ngoen (Thong-Loh 25), Kwaeng Khlong-Tan Nua, Khet Wattana, Bangkok 10110, Thailand.
Tel. (66) 2712-9010-9 Fax : (66) 2185-1443 ; <http://www.mbsg.th.org> ; email : lsgethailand@gmail.com

ที่ สทส. ว.08/2561

10 กรกฎาคม 2561

เรื่อง พิจารณาดำเนินการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. โครงการ FSG Schools Live Camera
 2. แบบแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและรับผิดชอบในการติดตั้งระบบ

ด้วยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ได้จัดทำโครงการ FSG Schools Live Camera ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดภาพบรรยากาศโดยรวม แบบ Live view จากทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ไปยังส่วนกลางมูลนิธิฯ ด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้ระบบการบริหารจัดการบน Application เดียวกัน และไม่ยุ่งเกี่ยวหรือสร้างผลกระทบต่อระบบกล้องวงจรปิดของโรงเรียน ที่ใช้เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก ทั้งนี้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ โดยขอให้ทางโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง

ในการนี้ ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลนิธิฯ จึงขอให้ทางโรงเรียนดำเนินการมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานกับทีมงานส่วนกลางฯ ในการวางแผนดำเนินการในการติดตั้งระบบ FSG Schools Live Camera ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ภราดาศุภนันท์ ชันธปริษา)

ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ผู้ประสานงาน มิสเรวดี ตันติเสนีย์พงศ์

โทร 0-5325-2565 ต่อ 705 E-mail : swiscenter@gmail.com

สแกน QR code

เพื่อ Download เอกสาร



ลำดับที่ 2

ปีการศึกษา 2561

ชื่อโครงการ FSG Schools Live Camera

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิทยบริการ ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุลนิธิฯ

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.): มาตรฐานที่ 2 ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิฯ (FSG): มาตรฐานที่ 11, 12 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1, 11.3, 12.3

ประเด็นการพิจารณาที่ 11.1.2, 11.3.2. 12.3.1-12.3.4

ตอบสนองยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ: ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1, 5.2 มาตรการที่หลัก 5.1.1, 5.2.2 ร่วม -

ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ: ตัวบ่งชี้ที่ - เกณฑ์ที่ -

ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล: หลักข้อที่ 1, 2 ร่วมข้อที่ -

ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล: หลักหมวดข้อที่ TQA.4.2 ข ร่วมหมวดข้อที่ -

1. หลักการและเหตุผล

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีโรงเรียนในเครือทั้งหมด 16 โรงเรียน และ 1 มหาวิทยาลัย กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันระบบกล้องวงจรปิดของแต่ละโรงเรียนนั้นเป็นจุดติดตั้งแบบเฉพาะจุด (Security camera) ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการสอดส่องดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก และจากผลการสำรวจข้อมูลระบบกล้องวงจรปิดของโรงเรียนในเครือฯ พบว่ามี ระบบการบริหารจัดการบน Application แตกต่างกันหลากหลายบริษัท จึงทำให้ติดปัญหาในการเรียกดูข้อมูลจากส่วนกลางฯ ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ FSG Schools Live Camera ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดภาพบรรยากาศโดยรวม แบบ live view จากทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ไปยังส่วนกลางมูลนิธิฯ ด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้ระบบการบริหารจัดการบน Application เดียวกัน และไม่ยุ่งเกี่ยวหรือสร้างผลกระทบต่อระบบวงจรปิดหลังของโรงเรียน ที่ใช้เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียน

2. จุดประสงค์

2.1 เพื่อดูภาพเหตุการณ์บรรยากาศโดยทั่วไป การจัดกิจกรรม ฯลฯ จากโรงเรียนในเครือฯ แบบ live view

2.2 ส่วนกลางมูลนิธิฯ มีระบบ FSG Schools Live Camera ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการบน Application เดียวกัน

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ทั้งหมด 16 โรงเรียน มีกล้อง Live Camera ที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้จาก ส่วนกลางมูลนิธิฯ

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลมีระบบ Schools Live Camera ที่มีประสิทธิภาพเชื่อมต่อทุกโรงเรียนในเครือฯ

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลมีระบบ Schools Live Camera ที่มีประสิทธิภาพเชื่อมต่อทุกโรงเรียนในเครือฯ พร้อมทั้งมีระบบบันทึกข้อมูลภาพไม่น้อยกว่า 15 วัน

3.3.2 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ Schools Live Camera

4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมที่จัด/ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.	แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ	15-30 พฤษภาคม 2561		ภ.ศุภนันท์
2.	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปลงภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของมูลนิธิ 2.1 สํารวจ วิจัย ศึกษาเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการจัดทำโครงการ 2.2 ศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ 2.3 ศึกษาข้อมูลระบบกล้องวงจรปิดของโรงเรียนในเครือฯ	1-15 มิถุนายน 2561		ม.บรรจง
3.	กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ	1-15 มิถุนายน 2561		ม.บรรจง
4.	จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมของโครงการที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ FSG Schools Live Camera 4.1.2 จัดทำแผนการพัฒนาระบบ Schools Live Camera โรงเรียนในเครือมูลนิธิ 4.1.3 สํารวจข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ 4.1.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกระบบ FSG Schools Live Camera 4.1.5 สํารวจรายชื่อผู้รับผิดชอบดูแลระบบของโรงเรียนและจุดติดตั้งกล้อง โครงการ FSG Schools Live Camera 4.1.6 การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด FSG Schools Live Camera 4.1.7 สรุปลงผลการดำเนินงานโครงการ FSG Schools Live Camera 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบ	มิถุนายน-กรกฎาคม 2561		ภ.ศุภนันท์ ม.บรรจง มิสเรวดี

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>กลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ</p>			
5.	ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน	มิถุนายน 2561		ภ.ศุภนันท์
6.	<p>ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ</p> <p>6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ FSG Schools Live Camera</p> <p>6.1.1 วางแผนแนวทางการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง</p> <p>6.1.2 ออกหนังสือขอเชิญตัวแทนโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการ</p> <p>6.1.3 ติดตามรายชื่อตัวแทนโรงเรียน</p> <p>6.1.4 จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งนำเสนอประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณา</p> <p>6.1.5 นำเสนอประธานมูลนิธิฯลงนามคำสั่งแต่งตั้ง</p> <p>6.1.6 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแก่โรงเรียนต่างๆในเครือมูลนิธิฯ</p> <p>6.1.7 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลมาวางแผนพัฒนา</p>	<p>กุมภาพันธ์ 2561 –</p> <p>กันยายน 2561</p> <p>กุมภาพันธ์ 2561</p>		<p>ภ.ศุภนันท์</p> <p>ม.บรรจง</p> <p>มิสเรวดี</p>
	<p>6.2 จัดทำแผนการพัฒนาระบบ Schools Live Camera โรงเรียนในเครือมูลนิธิ</p> <p>6.2.1 วางแผนกำหนดวาระและแนวทางการประชุม</p> <p>6.2.2 นำเสนอประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณา</p> <p>6.2.3 จัดทำจดหมายเชิญประชุมส่งคณะกรรมการ</p> <p>6.2.4 ดำเนินการประชุม</p> <p>6.2.5 จัดทำรายงานการประชุม</p> <p>6.2.6 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลมาวางแผนพัฒนา</p>	กุมภาพันธ์ 2561		<p>ภ.ศุภนันท์</p> <p>ม.บรรจง</p> <p>มิสเรวดี</p>
	<p>6.3 สํารวจข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ</p> <p>6.3.1 วางแผนดำเนินการสำรวจ</p> <p>6.3.2 จัดทำแบบสำรวจ</p> <p>6.3.3 นำเสนอประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ</p>	มีนาคม 2561		<p>ม.บรรจง</p> <p>มิสเรวดี</p>

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>สื่อสารพิจารณาแบบสำรวจ</p> <p>6.3.4 จัดส่งแบบสำรวจให้โรงเรียน</p> <p>6.3.5 ติดตามแบบสำรวจจากโรงเรียนและสรุปข้อมูล</p> <p>6.3.6 นำเสนอประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาผลการสำรวจ</p> <p>6.3.7 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลมาวางแผนพัฒนา</p>			
	<p>6.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกระบบกล้องวงจรปิด FSG Schools Live Camera</p> <p>6.4.1 วางแผนกำหนดวาระและแนวทางการประชุม</p> <p>6.4.2 นำเสนอประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณา</p> <p>6.4.3 จัดทำจดหมายเชิญประชุมส่งคณะกรรมการ</p> <p>6.4.4 ดำเนินการประชุม</p> <p>6.4.5 จัดทำรายงานการประชุม</p> <p>6.4.6 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลมาวางแผนพัฒนา</p>	มิถุนายน 2561		<p>ภ.ศุภนันท์</p> <p>ม.บรรจง</p> <p>มิสเรวดี</p>
	<p>6.5 สำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบดูแลระบบของโรงเรียนและจุดติดตั้งกล้อง โครงการ FSG Schools Live Camera</p> <p>6.5.1 วางแผนดำเนินการสำรวจ</p> <p>6.5.2 จัดทำแบบสำรวจรายชื่อ</p> <p>6.5.3 นำเสนอประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาแบบสำรวจ</p> <p>6.5.4 จัดส่งแบบสำรวจให้โรงเรียน</p> <p>6.5.5 ติดตามแบบสำรวจจากโรงเรียนและสรุปข้อมูล</p> <p>6.5.6 นำเสนอประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาผลการสำรวจ</p> <p>6.5.6 วางแผนกำหนดปฏิทินการติดตั้งระบบ</p> <p>6.5.7 แจกปฏิทินการติดตั้งระบบให้โรงเรียนทราบ</p> <p>6.5.8 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลมาวางแผนพัฒนา</p>	กรกฎาคม 2561		<p>ม.บรรจง</p> <p>มิสเรวดี</p>
	<p>6.6 การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด FSG Schools Live Camera</p> <p>6.6.1 วางแผนการดำเนินการติดตั้งระบบ</p> <p>6.6.2 สรรหา/จัดซื้ออุปกรณ์/คัดเลือกผู้รับเหมา/ติดตั้งและทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>6.6.3 ดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด FSG Schools</p>	สิงหาคม 2561	160,000	<p>ม.บรรจง</p> <p>มิสเรวดี</p>

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	Live Camera 6.6.4 ตรวจสอบ รับมอบงานการดำเนินการติดตั้ง 6.6.5 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลมาวางแผนพัฒนา			
	6.7 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ FSG Schools Live Camera 6.7.1 วางแผนการกำกับติดตามและประเมินผล 6.7.2 กำกับติดตาม ประเมินผลและนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพ 6.7.3 สรุปและรายงานการดำเนินงานตามแผนเพื่อนำไปวางแผนและพัฒนา	กันยายน 2561		ม.บรรจง มิสเรวดี
	6.8 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด	กันยายน 2561		ม.บรรจง มิสเรวดี
	6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน	กันยายน 2561		ม.บรรจง มิสเรวดี
7.	กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	ตุลาคม 2561		ม.บรรจง มิสเรวดี
8.	ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ	ตุลาคม 2561		ม.บรรจง มิสเรวดี
9.	นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 9.1 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผน 9.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 9.3 นำผลสรุปที่ควรปรับปรุง/พัฒนา สู่การปฏิบัติตามแผนปีการศึกษาต่อไป	ตุลาคม 2561		ม.บรรจง มิสเรวดี

5. งบประมาณ

งบสนับสนุนจากมูลนิธิฯ 80,000 บาท งบโรงเรียน.....บาท
รวม80,000.....บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

6. สถานที่ดำเนินการ

จุดติดตั้งที่เป็น Landmark เช่น ลานกิจกรรม อาคารที่สวยงามของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลา
จำนวน 16 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 จุด


7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

- 7.1 แบบบันทึกการติดตามโครงการ
- 7.2 แบบประเมินโครงการ
- 7.3 แบบสำรวจความพึงพอใจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส่วนกลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ สามารถดูภาพบรรยากาศโดยรวม แบบ Live view จากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้ระบบการบริหารจัดการบน Application เดียวกัน

ลงชื่อ



(มาสเตอร์บรรจง ปิยศทิพย์)

ผู้เสนอโครงการ

อนุมัติ



(ภราดาศุภานันท์ ชันธปริชา)

ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ FSG Schools Live Camera ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	ราคาต่อหน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ	
			บาท	สต.		บาท	สต.		
1.	กล้อง IP Camera โรงเรียนละ 2 เครื่อง		2,000	-	32	64,000	-		
2.	memory ขนาด 32 GB		500	-	32	16,000	-		
	หมายเหตุ** โรงเรียนละ 2 ชุด จำนวน 16 โรงเรียน รวม 32 ชุด								
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย						(แปดหมื่นบาทถ้วน)	80,000	-	

สรุปงบประมาณ

งบสนับสนุนจากมูลนิธิฯ 80,000 บาท งบโรงเรียน.....บาท
รวม80,000.....บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ



(มาสเตอร์บรรจง ปิยศทิพย์)

ผู้เสนอโครงการ

อนุมัติ



(ภราดาศุภานันท์ ชันธปริชา)


ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

รายละเอียดข้อมูลชุดอุปกรณ์

FSG Schools Live Camera



C6T



Stores up to 128 GB



Motion Tracking



Pan & Tilt



Night Vision



HD/Resolution



2 Way Talk



Motion Alerts

- Specification

Mini 360 Plus		
Camera	Name	CS-CV248
	Model	1080p Pan and Tilt Wi-Fi Indoor Cloud Camera
	Image Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS
	Min. Illumination	0.02Lux @ (F2.0, AGC ON) , 0 Lux with IR
	Shutter Time	1/30s to 1/100,000s
	Lens	4mm @ F2.2
		Horizontal View Angle: 72°, Diagonal View Angle: 92°
	Lens Mount	M12
	Angle Adjustment	Panning angle: 0~340°, Tilting angle: -10~80°
	Day & Night	IR Cut Filter
	DNR	3D DNR
	IR Range	Up to 33 feet (10m)
	WDR	Digital WDR
	Audio	Built-in Microphone and Speaker
Compression	Video Compression	H.264 Main Profile
	Video Bit Rate	Hi-Def, Standard, adaptive bit rate.
	Audio Bit Rate	Adaptive bit rate
Image	Max. Resolution	1920*1080
	Frame Rate	Up to 15fps@1920*1080, 30fps@1280*720, Adaptive
Network	Storage	Support microSD card (≤ 128 GB)
	Smart Alarm	Smart motion detection, motion-tracking
	One-key Configuration	SmartConfig (Wi-Fi one-key configuration)
	Interface Protocol	EZVIZ Cloud Proprietary Protocol
	Three color Indicators	Blue: normal mode Orange: privacy mode or motion tracking mode Red: network problem
	General Function	Dual-stream, Mirror image
Wireless parameters	Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
	Frequency Range	2.4 GHz to 2.4835 GHz
	Channel Bandwidth	Support 20MHz
	Security	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
	Transmission Rate	802.11b: 11Mbps, 802.11g: 54Mbps, 802.11n: 150Mbps
	Network Interface	1*RJ45 10M/100M Self-Adaptive Ethernet Port
General	Operating Conditions	-14°F to 131°F (-10°C~ 55°C), humidity less than 95% (non-condensing)
	Power Consumption	5VDC ± 10%, 6W Maximum
	Dimensions (inch)	3.94*3.94*3.54"(100mm*100mm*90mm)
	Weight	0.48 lb (220g)

EZVIZ | How to setup your EZVIZ Mini :อุปกรณ์ภายในกล่อง

- WiFi camera C6T
- สาย USB
- Adapter จ่ายไฟ
- จานโลหะ สำหรับเจาะยึด
- คู่มือการเริ่มใช้งาน



EZVIZ internet camera C6T กล้องวงจรปิดระบบ Cloud เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ดู App ผ่านมือถือฟรี

- EZVIZ C6T มาพร้อมกับระบบ Cloud เชื่อมต่อกล้องผ่าน WI-FI
- ความละเอียดถึง 2MP 1080P
- หมุนได้ 360 องศา
- ดูผ่าน Application ด้วยการเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนของคุณเข้ากลับตัวกล้อง
- มีแสงอินฟราเรด ทำให้กล้องสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ในเวลากลางคืน
- มีช่องเสียบการ์ด MicroSD สำหรับการบันทึกภาพ สูงสุดถึง 128 GB
- มีไมโครโฟน ลำโพงในตัว พูดโต้ตอบกันได้
- ติดตั้งและใช้งานง่าย เสียบชาร์จไฟผ่านพอร์ต USB
- รับประกัน 3 ปี



แบบแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและรับผิดชอบในการติดตั้ง
ระบบ FSG Schools Live Camera ของโรงเรียน

โรงเรียน

ได้มอบหมายให้

ตำแหน่ง.....เบอร์โทรติดต่อ.....

เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบในการติดตั้งระบบ FSG Schools Live Camera ของโรงเรียน

ลงชื่อ.....

()

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังมิสเรวดี ตันติเสนีย์พงศ์ ผู้ประสานงาน

E-mail: swiscenter@gmail.com เบอร์โทร 0-5325-2565 ต่อ 705

ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561