

**แผนการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุานิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย**

ลำดับ	การดำเนินงาน	2560																				2561																				ผู้รับผิดชอบ												
		มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม					พฤศจิกายน				ธันวาคม							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4				
	ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการดำเนินงานฝ่าย	*	*	*	*																																																	บ.ศุภนันท์
	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมูลนิธิฯ																																																	มิสเรวดี				
	คณะกรรมการที่ปรึกษา																																																	มิสเรวดี				
	คณะกรรมการบริหารฝ่ายเทคโนโลยีฯ																																																	มิสเรวดี				
	คณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศ																																																	มิสเรวดี				
	คณะกรรมการดำเนินงานสื่อสารมวลชน																																																	มิสเรวดี				
	คณะกรรมการวิทยบริการ																																																	มิสเรวดี				
	คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีฯ																																																	มิสเรวดี				
	จัดทำแผนการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมูลนิธิฯ		*	*	*	*	*																																											บ.ศุภนันท์				
	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมูลนิธิฯ																																																	บ.ศุภนันท์				
งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)																																																						
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ																																																						
	แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของมูลนิธิฯ																																																	มิสเรวดี				
	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของมูลนิธิฯ																																																	ม.บรรจง				
	กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี																																																	บ.ศุภนันท์				
	จัดทำแผนงานสารสนเทศมูลนิธิฯ ตามกรอบการดำเนินงาน																																																	คณะกรรมการ				
	ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน																																																	มิสเรวดี				
	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					คณะกรรมการ				
	<b>ด้านการบริหารของมูลนิธิฯ</b>																																																					
	ระบบบริหารแผนงาน/โครงการมูลนิธิฯ																					คณะกรรมการ																																
	สำรวจและประชุมรวบรวม Requirement																					ทีมพัฒนาระบบ																																
	สำรวจและประชุมเพื่อออกแบบ																					ทีมพัฒนาระบบ																																
	Interface																					ทีมพัฒนาระบบ																																
	Process																					ทีมพัฒนาระบบ																																
	Output																					ทีมพัฒนาระบบ																																
	การ Implement ระบบ																					ทีมพัฒนาระบบ																																
	ออกแบบฐานข้อมูล																					ทีมพัฒนาระบบ																																
	เขียนโปรแกรม																					ทีมพัฒนาระบบ																																
	ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม																					คณะกรรมการ																																
	อบรมผู้ใช้งาน																					คณะกรรมการ																																
	<b>ด้านการปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ</b>																																																					





























